

Κασαπίδης Γεώργιος
Επικεφαλής συνδυασμού

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πορεία υλοποίησης του έργου, Κατασκευή Επαρχιακής οδού Καστοριάς - Πτολεμαΐδας:
«Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα».

Κύριε Περιφερειάρχη,

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που μας κάνατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η επανεκκίνηση των εργασιών του έργου αναμένονταν εντός του Απριλίου του 2026, με μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου στα τέλη του 2027.

Μέχρι σήμερα όμως το έργο παραμένει σε αδράνεια, γεγονός που επιτείνει την ανησυχία μας, σχετικά με την πορεία υλοποίησης του.

Επίσης, όπως έχουμε πληροφορηθεί, ο ανάδοχος του έργου συνεχίζει να μην ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις, προς τους υπεργολάβους που κατασκευάζουν μεγάλο μέρος του φυσικού αντικειμένου και κάποιοι είναι από την περιοχή μας, με αποτέλεσμα ορισμένοι να εγκαταλείψουν και το έργο.

Οι καθυστερήσεις αυτές μας προβληματίζουν για το εάν θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και φυσικά για το εάν θα κινδυνέψει η χρηματοδότηση του έργου.

Όπως γνωρίζετε το έργο είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που έχει αναθέσει την επίβλεψη της υλοποίησης στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ, έχει χαρακτηριστεί ως έργο στρατηγικής σημασίας και χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.

Για τον λόγο αυτό ως Περιφερειακή Αρχή έχετε όχι απλά δικαίωμα, να αναζητήσετε τους λόγους της διακοπής των εργασιών, αλλά υποχρέωση, προς τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, να εξασφαλίσετε την συνέχιση των εργασιών του εν λόγω έργου.

Μετά τα ανωτέρω, αλλά και όπως σας επισημάναμε και σε προηγούμενη ερώτησή μας και από αγωνία μήπως ξαναζήσουμε παρόμοιες καταστάσεις με αυτές του έργου του «Φράγματος του Νεστορίου» παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα παρακάτω:

- 1. Τι ενέργειες έχετε κάνει, και πότε, για να εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου;**
- 2. Τι ενέργειες έχετε κάνει, ώστε οι υπεργολάβοι του έργου, κάποιοι μάλιστα είναι και από την περιοχή, να πληρωθούν, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να εγκαταλείψουν το έργο;**
- 3. Υπάρχει κίνδυνος για την χρηματοδότηση του έργου από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας;**